

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Ливенская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза А.И. Дятлова»  
Красногвардейского района  
Белгородской области**

**ПРИКАЗ**

**«19 » мая 2023 года**

**№161/а**

**Об организации работы по введению ФОП**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона об обязательных требованиях Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования Белгородской области от 17.04.2023г. №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План-график по введению ФОП всех уровней на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Ливенская СОШ №1» (Приложение №1)
2. Утвердить дорожную карту по разработке ООП всех уровней на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Ливенская СОШ №1» (Приложение №2)
3. Утвердить и ввести в действие с 19.05.2023г. Положение о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП (Приложение №3)
4. Утвердить форму мониторинга готовности учителей к реализации ФОП (Приложение №4).
5. Утвердить состав рабочей группы по реализации Дорожной карты:  
Руководитель рабочей группы:  
Адамов С.Д., директор школы  
Члены рабочей группы:
  - 1.Макушина Н.В., заместитель директора по ВР
  - 2.Селезнева Е.Ю., руководитель ШМО начальных классов
  - 3.Соколова Е.А., руководитель социально-гуманитарного объединения
  - 4.Чебакова Г.В., руководитель естественно-математического объединения
  - 5.Удовидченко В.Н., руководитель художественно-технологического объединения
  - 6.Журавлева Е.И., педагог-психолог
  - 7.Горбань Е.Ю., социальный педагог

6. Назначить координатором введения ФОП всех уровней заместителя директора по УР Стадникову О.Ю.

1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:



С.Д. Адамов

**Приложение №1**  
**к приказу ОУ от «19» мая 2023г. №161/а**

**План-график мероприятий**  
**введения федеральных основных общеобразовательных программ**  
**в МБОУ «Ливенская СОШ №1»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	май 2023 г.	Директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май - август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников по вопросам введения ФООП
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	май-июнь 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Проведена оценка готовности ОУ к введению ФООП, выявлены дефициты
<b>II. Методическое обеспечение введение ФООП</b>				
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координаторы введения ФООП	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.
----	---	---------------------	----------------------------	---

<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
--	--	--	--	--

7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	апрель–август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
----	--	-----------------------	----------------------------	--

<b>IV. Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
--	--	--	--	--

8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
----	---	----------------	----------------------------	---

9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФООП
----	---	----------------	----------------------------	---

10.	Разработка плана работы предметных МО с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизация методической работы предметных МО
-----	---	----------------	----------------------------	---

11.	Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
-----	--	---------------------	----------------------------	--

12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП.	август 2023 г.	Директор	Определены дефициты и способы их устранения
<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
13.	Информирование общественности через официальный сайт о введении ФООП	август 2023 г.	Директор	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
14.	Проведение общешкольных родительских собраний	август 2023 г.	Директор	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний